

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Южно-Енисейская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>Правовое обеспечение создания и Функционирования Центра роста:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2023
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Декабрь 2023
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Декабрь 2023
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн-проект	Май 2024
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май 2024
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология».</p> <p>1.Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> <p>3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Апрель 2024</p> <p>Июнь 2024</p>
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки школы в соответствие с фирменным стилем 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Февраль-март 2024

	«Точка роста»		
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Июнь-июль 2024
9	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2024
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно